Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Кромского района
от 24.08.2018 г. № 156

«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Орловской области в 2019 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году			
1.	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА – 9) в 2018 году в Кромском районе Орловской области.	до 1 августа 2018 года	Отдел образовании администрации Кромского района (далее- отдел образования)
2.	Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях семинарах, совещаниях в том числе: обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2018 году	август 2018 года	Отдел образования, образовательные организации (далее – ОО)
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании: Подготовка информации о количестве обучающихся, не получившим по итогам проведения ГИА 2018 аттестаты об основном общем образовании	в течение 2018-2019 учебного года июль-август 2018 года	Отдел образования, ОО Отдел образования, ОО

	Работа с учащимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2019 году Организация дополнительных занятий, консультаций для обучающихся, получивших отметку «2» по результатам ГИА-9 2018 года (с учетом дополнительного (сентябрьского) периода) Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА: в сентябре 2018 года; в 2019 году	в течение учебного года в течение учебного года июль, август 2018 года октябрь-декабрь 2018 года, январь-апрель 2019 года	Отдел образования, ОО Руководители ОО Руководители ОО
2.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации: 1) по математике (9 класс) 2) по иностранным языкам (8 класс) 3) по предметам по выбору (9 класс)	ноябрь 2018 года февраль 2019 года апрель 2019 года	Отдел образования, ОО
3.	Региональная апробация итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2018 года	Отдел образования, ОО
4.	Проведение методических объединений учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК	в течение года	Отдел образования
5	Обобщение опыта ОО по подготовке выпускников к ГИА-9 (круглые столы, семинары, мастер-классы и т.д.)	в течение учебного года	Отдел образования, МБОУ КР ОО «Короськовская средняя

			общеобразовательная школа»
Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9			
1.	Приведение нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2019 году, в соответствии с региональными и федеральными нормативными актами.	по мере необходимости	Отдел образования, ОО
2.	Создание и утверждение состава межведомственного Совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов власти и служб (далее – межведомственный Совет): образования внутренних дел здравоохранения Пожарно-спасательная часть № 25 по охране п. Кромы и Кромскому району связи энергообеспечения	весь период	Отдел образования, районные службы
3.	Утверждение порядка и схем:		Отдел образования
3.1	распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2018 года)	до 25 августа 2018 года	Департамент, ГЭК, ОРЦОКО
3.2	распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (досрочный период)	до 6 апреля 2019 года	Департамент, ГЭК, ОРЦОКО
3.3	распределение по ППЭ участников ГИА по каждому предмету, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (основной период)	до 12 мая 2019 года	Департамент, ГЭК, ОРЦОКО
3.4	распределения по ППЭ участников ГИА по каждому предмету, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2019 года)	до 25 августа 2019 года	Департамент, ГЭК, ОРЦОКО
3.5	распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2018 года)	до 24 августа 2018 года	Департамент, ГЭК, ОРЦОКО
4.	Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ	не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена	Департамент, ОРЦОКО, отдел образования
6.	Утверждение персональных составов:		
6.1.	председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором)	февраль 2019 года	Департамент
6.2.	заместителей председателей ПК (по согласованию с ГЭК)	февраль 2019 года	Департамент, ГЭК

6.3.	руководителей и работников ППЭ	апрель 2018 года	Департамент, ГЭК
6.4	председателя и заместителя конфликтной комиссии (далее – КК)	март 2019 года	Департамент
6.5	членов КК	март 2019	Департамент
6.5.	членов ПК	март 2019 года	Департамент, ГЭК
6.6.	инженеров-программистов, ответственных за формирование РИС ГИА-9	Октябрь 2018 года	Департамент, отдел образования
6.7.	муниципальных координаторов	октябрь 2018 года	Департамент, отдел образования
7.	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 1) Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 2) Для прохождения ГИА-9 В дополнительный (сентябрьский) период В досрочный и основной периоды проведения ГИА-9 в 2019 году В дополнительный (сентябрьский) период 2019 года	до 1 декабря 2018 года до 1 декабря 2018 года. до 1 августа 2018 года до 31 декабря 2018 года до 1 августа 2019 года	Департамент, ГЭК
8.	Утверждение пунктов проведения: 1) итогового собеседования по русскому языку 2) ОГЭ В дополнительный (сентябрьский) период 2018 года В досрочный и основной периоды 2019 года В дополнительный (сентябрьский) период 2019 года 3) ГВЭ	январь 2019 года; Январь 2019 года август 2018 года январь 2019 года август 2019 года по мере необходимости	Департамент, ГЭК
9.	Доведение до ОО нормативно-правовой документации, инструкций, правил, памяток, положений Департамента образования, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО»	весь период	Отдел образования

IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9			
1.	Обеспечение условий для функционирования:		
1.1	пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ: 1) досрочный период; 2) основной период; 3) дополнительный (сентябрьский) период	апрель-май 2019 г. май-июнь 2019 г. сентябрь 2018 и 2019 годов	Отдел образования, ОО
1.2	Оснащение 1) ППЭ видеонаблюдением 2) ОО техническими средствами, в том числе микрофонами, для проведения итогового собеседования по русскому языку	сентябрь 2018 и 2019 годов, апрель-июнь 2019 года. до 1 февраля 2019 года	Департамент, отдел образования, ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9			
1.	Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА-9 в обучающих семинарах регионального уровня.	весь период	Департамент, отдел образования
2.	Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ:		
2.1.	ответственных за проведение ГИА-9 в муниципальных образованиях	декабрь 2018 года	Отдел образования
2.2.	инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне	ноябрь 2018 –январь 2019 года	Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования
2.3.	Лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ и ГВЭ в ППЭ: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ	апрель-май 2019 года апрель-май 2019 года апрель-май 2019 года	Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования
2.5.	-кандидатов в общественные наблюдатели	по отдельному графику	Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования
3	Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ	в течение учебного года	Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования
VI. Организационное сопровождение ГИА - 9			
1.	Проведение совещания с представителями ОМВД России по Кромскому району по	февраль 2019 года	Отдел образования, ОО

	вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ		
2.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	январь-май 2019 года	Отдел образования, ОО
3.	Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку	ноябрь-декабрь 2018 года	Отдел образования, ОО
4.	Создание условий в ППЭ для участия ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (далее- с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов:		
4.1	Сбор информации от ОО обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	до 1 февраля 2019 года, по мере необходимости	Отдел образования, ОО
4.2	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.	в течение года	Отдел образования
4.3	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь.	в течение года	Отдел образования, ОО
4.4	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств	в течение года	Отдел образования, ОО
4.5	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещений между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий, оборудованных средствами видеонаблюдения в режиме оффлайн; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения(наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов;	в течение года	Отдел образования, ОО

	9) организация ППЭ на дому.		
5	Организация работы по подготовке к проведению ГИА-9 по учебным предметам:		
5.1	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку 2) в ГИА-9: в сентябрьские сроки 2018 года; в досрочный и основной периоды 2019 года; в сентябрьские сроки 2019 года	до 15 января 2019 года; до 16 августа 2018 года до 1 марта 2019 года до 16 августа 2019 года	ОО
5.2	Утверждение ППЭ для проведения ОГЭ: в сентябрьские сроки 20187 года; в досрочные и основной сроки 2019 года; в сентябрьские сроки 2019 года ГВЭ	 до 20 августа 2018 года февраль 2019 года до 20августа 2019 года по необходимости	Департамент
6	Техническое дооснащение ППЭ	в течение учебного года	Отдел образования, ОО
7	Организация работы по сбору предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц не прошедших ГИА-9 в 2018 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	до 1 ноября 2018 года	Отдел образования, ОО
8	Организация работы по внесении данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. Передача сведений в БУ ОО «Региональный центр оценки качества образования» (далее-ОРЦОКО	по отдельному графику	Отдел образования, ОО
9	Организация взаимодействия с ОАО «Ростелеком», БУЗ ОО «Кромская ЦРБ», ОМВД России по Кромскому району по вопросам обеспечения проведения ГИА в Кромском	в период проведения ГИА	Отдел образования

	районе в соответствии с их компетенцией по вопросам организации видеонаблюдения в режиме оффлайн.		
10	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА-9, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ: В дополнительный (сентябрьский) период 2018 года В досрочный период 2019 года В основной период 2019 года В дополнительный (сентябрьский) период 2019 года	август 2018 года апрель 2019 года май 2019 года август 2019 года	Отдел образования
11	Доведение до ОО информации:		
11.1.	Об экзаменационных работах ГИА-9	согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	Отдел образования
11.2.	О рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и о передаче протоколов решений КК в ОРЦОКО для внесения результатов апелляций в РИС	согласно графику обработки апелляций	Отдел образования
12	Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ	в сроки, установленные Рособрнадзором	Отдел образования, ОО
13	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий.	апрель, май 2019 года	Отдел образования, ОО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:		
1.1.	подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей Департамента образования, отдела образования, образовательных организаций, общественности	весь период	отдел образования, ОО
1.2.	публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭГИА-9 в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем	Отдел образования

	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ	за месяц до начала экзаменов	
2.	Информационно-разъяснительная работа с ОО, отделом образования, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	весь период	Отдел образования, ОО
3.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, участников ГИА-9 инструкций по проведению ГИА-9	Февраль-май 2019 года	Отдел образования, ОО
4.	Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9	Весь период	Отдел образования
5.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников	весь период	Отдел образования, ОО
6.	Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ	сентябрь 2018 года - август 2019 года	Отдел образования, ОО
7.	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9	весь период	Отдел образования, ОО
8.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)	весь период	ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ: - мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе и проведении ГИА-9; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; -работа муниципальных и школьных «горячих линий»	в течение года	Отдел образования
2.	Контроль за подготовкой к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9, в том числе: проверка наличия необходимых документов; мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда)	август 2018 года; март-май, август 2019 года	
2.1	Контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-9:	весь период	Отдел образования, ОО

	1) мониторинг качества обученности по предметам , выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ; 2) посещение администрацией ОО уроков с целью оказания методической помощи учителям, выпускники которых в 2018 году по результатам основного периода проведения ГИА-9 получили отметку «2»; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-9; 40 привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА-9 в МОУО, в ОО		
3.	Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА-9, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона	весь период	Отдел образования, ОО
3.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения экзаменационных материалов и документов ППЭ, процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности).	сентябрь 2018 года, март-июль 2018 года, сентябрь 2019 года	Общественные наблюдатели
4.	Контроль Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования досрочный период: ППЭ - ОГЭ: 6 дней-экзаменов ППЭ – ГВЭ: 2 дня-экзамена основной период ППЭ - ОГЭ: 12 дней-экзаменов ППЭ – ГВЭ: 2 дня-экзамена дополнительный период: ППЭ - ОГЭ: 10 дней- экзаменов ППЭ – ГВЭ: 2 дня- экзамена	 март – апрель 2019 года май – июнь 2019года сентябрь 2018 года,2019 года	Отдел образования